

Document de projet

Version finale approuvée

Cover page

CountryNigerProject IDNI 2/18/01Project short titleEau N'Gonga

Project full title Approvisionnement en Eau Potable et Promotion de l'Hygiène et de

l'Assainissement à N'Gonga (PAEPHA-N'Gonga)

Project partner(s) Mairie de N'Gonga

Direction Départementale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de

Boboye

Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Dosso

Les structures villageoises : 5 AUSPE et 8 CVS

GVD - Afrique

BioPlast

Duration, Start date 3

36 mois, 01/03/2019

End date Global impact 01/03/2022

mpact 1) Les moyens d'existences des bénéficiaires de SWISSAID en zones

rurales sont améliorés et plus durables.

3) Les organisations de la société civile ont des capacités renforcées qui leur permettent de remplir leurs mandats respectifs plus

efficacement.

Country outcome(s)

2) L'état sanitaire des populations bénéficiaires du Programme est

amélioré

Domaine stratégique Eau et Assainissement

Funding	Local currency: FCFA Exchange rate: 570	CHF:	
Total Resources Required	308 748 984	541 688	
Local Contribution	7 150 000	12 544	
Third Part Contribution	3 000 000	5 263	
SWISSAID Contribution	299 143 284	524 813	
Project development budget	6 605 700	11 612	
Total amount approved by SWISSAID	305 748 984	536 425	

	Approved by	date	tbd	CHF	Rates
Development phase	PAC Suisse	23/03/2018	6 605 700	11 612	568,87
Implementation phase	Local PAC	01/12/2018	299 143 284	524 813	570,00
	PAC Switzerland	03/04/2019	233 143 204		370,00
AWP 1: 2019	PAC Switzerland	03/04/2019	84 005 592	147 378	570,00
AWP 2: 2020	PM	31/12/2019	171 127 397	290 046	590
AWP 3: 2021			8 291 100	14 053	590
AWP 4: 2022			7 773 600	13 176	590
Total including PDP			277 803 389	31 4834	

Planned audit(s): Planned external evaluation:Non

Brief project description

Effets directs du projet: les besoins en eau potable des populations bénéficiaires du projet sont couverts, les populations connaissent et appliquent les règles d'hygiène et d'assainissement de base, la mairie de la commune rurale de N'Gonga connait et a les moyens d'appliquer les règles de gouvernance en matière d'Eau/Hygiène/Assainissement (EHA) et les populations bénéficiaires disposent des capacités à défendre leurs droits et influencent d'avantage les politiques liées à l'Eau/Hygiène/Assainissement au niveau local. Ce projet va contribuer à l'atteinte de l'effet du programme 2: "L'état sanitaire des populations bénéficiaires du Programme est amélioré" du programme pays 2019-2024.

L'application des règles de gouvernance en matière d'EHA et la prise en compte des droits des populations dans les politiques vont améliorer la couverture des besoins en eau des populations et l'application des règles d'hygiène et d'assainissement ce qui permettra de diminuer le taux de maladies et donc améliorera l'état de santé des populations.

L'atteinte des effets 1, 2 et 3 du projet contribuera à l'effet direct 1 de la stratégie globale de SWISSAID, en effet, les besoins en eau des populations et l'application des règles d'HA constituent des moyens pour améliorer l'existence des populations. L'atteinte de l'effet 4 du projet contribuera à l'effet direct 3 de la stratégie globale de SWISSAID, puisque la défense des droits et l'influence des politiques liées à l'EHA constituent les mandats des structures que le projet va mettre en place.

Le projet envisage d'assurer un approvisionnement en eau potable et de faire la promotion de l'hygiène et de l'assainissement pour toutes les populations de sa zone d'intervention, ceci est aligné à l'ODD 6 qui vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous à l'horizon 2030.

Stratégies et activités principales: afin de disposer des données de références et d'identifier les besoins réels pour envisager les solutions idoines, une situation de référence a été établie à travers une demande de préouverture du projet (Atelier d'identification; Analyses bactériologiques et Etudes Techniques/Socio-économiques, Atelier de validation). Les principales activités identifiées sont :

- Infrastructures : réalisation d'une Mini Adduction d'Eau Potable Multi-villages (MAEP-MV), optimisation et extension d'une Mini Adduction d'Eau Potable (MAEP) ; réalisation d'une MAEP, transformation de deux forages équipés de pompe motricité humaine (FPMH) en deux Postes d'Eau Autonome (PEA), construction de six blocs de latrines scolaires et fourniture de 22 dispositifs de lavage de mains ;
- Potabilisation de l'eau au niveau des ménages (kit WATA);
- Promotion de l'hygiène et de l'assainissement : Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), la gestion et la valorisation des déchets ;
- Mise en œuvre de l'approche "écoles bleues": eau, hygiène, assainissement et maraichage;
- Renforcement des capacités des populations : mise en place, formation et accompagnement des structures villageoises, formation et appui à la mairie ;
- Gestion courante du projet : suivi de la mairie et des services techniques, prise en charge d'un animateur, comité de pilotage ;

Les activités se feront de façon implicite, toutes les parties prenantes seront associées dans les différentes étapes de la mise en œuvre des activités, tout en prenant en compte la dimension genre.

Bénéficiaires: il est composé initialement des populations de 8 villages estimées à 8 885 personnes dont 4 470 femmes et 45% d'enfants soient 3 998. Ces populations comprennent 1 680 élèves dont 799 filles.

Project classification Code SDC sector:

31

Approved by: Local PAC (date): 06.12.2018 PAC Switzerland (date): 03.04.2019