

Document de projet

Version finale approuvée corrigée

Cover page

Country	TCHAD
Project ID	TS_2/19/01
Project short title	Autonomisation des femmes
Project full title	Autonomisation des femmes des provinces du Guera, du Logone Oriental et du Mandoul au Tchad
Project partner(s)	CELIAF ; CIAF, AFJT ; BELACD de Doba
Duration, Start date	01.01.2020
End date	31.12. 2025
Global impact	L'égalité de sexe
Country outcome(s)	1-Les PPA (hommes, femmes et jeunes) ont amélioré la productivité de sols de leurs exploitations ; 2- Les familles paysannes ont amélioré durablement leur sécurité alimentaire) ; 4- Les jeunes et les femmes sont intégrés dans le développement local

Project Budget	XAF	CHF	Rate
Project implementation budget	474 113 937	803 583	590,000
Project development phase Budget	7 755 400	13 606	570,000
Total PROJECT Budget required	481 869 337	817 189	589,667
Local contribution	6 200 000	10508,47458	590,000

Project Funding	XAF	CHF	Rate
Third Party Contribution	0	0	589,667
SWISSAID Contribution	481 869 337	817 189	589,667
Total amount PROJECT approved by SWISSAID	481 869 337	817 189	589,667

	Approved by	date	XAF	CHF	Rates
Project	PAC local	15.10.2019	474 113 937	803 583	590,00
	PAC Switzerland	31.10.2019			
Development phase		05.04.2019	7 755 400	13 606	570,00
AWP 1: 2020	PM	20.02.2020	94 959 871	160 949	590,00
AWP 2: 2021			87 700 000	148 644	590,00
AWP 3: 2022			81 165 158	137 568	590,00
AWP 4: 2023			95 899 614	162 542	590,00
AWP 5: 2024			73 999 614	125 423	590,00
AWP 6: 2025			40 389 679	68 457	590,00
Total including PDP			481 869 337	817 189	589,67

Planned audit(s): 31.12.2020, 31.12.2022, 31.12.2025

Planned external evaluation: 31.12.2025

Résumé du projet

Le projet autonomisation des femmes est élaboré dans le but de couvrir prioritairement trois (3) provinces du Tchad qui sont le Guera, le Logone Oriental et le Mandoul. La population de ces trois provinces est constituée de plus 50% de femmes. Ces dernières sont victimes de certaines pratiques traditionnelles, us et coutumes les maintenant dans un état de vulnérabilité sans fin. En effet, les femmes sont limitées par l'accès et au contrôle des ressources, en plus d'être victimes de violences de tout genre (y inclus : les mutilations génitales féminines/excision) ; la non-représentativité dans les instances de prise de décision ; et pour les plus jeunes, leur participation limitée au processus de développement.

Le projet va être mis en œuvre avec l'appui de quatre (4) organisations partenaires ayant des expériences dans de domaines spécifiques (lutte contre les violences basées sur le genre ; l'agriculture et le développement des initiatives économiques ; l'alphabétisation ; etc.). Il s'agit entre autres de la CELIAF (l'antenne de Mongo, de Doba et de Koumra) ; l'Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT) ; le Comité Inter-Africain (CIAF) et le BELACD-Caritas de Doba.

Le projet contribue à la réalisation de trois (3) effets, notamment (1) La situation économique des femmes est durablement améliorée ; (2) Les femmes renforcent leur leadership et participent au processus de décision ; (3) Les femmes disposent d'outils communautaires et légaux efficaces pour se défendre contre les VBG.

Pour l'atteinte de chacun des effets des activités principales sont retenues. Ainsi, pour le premier effet, il faut de ce fait :

- Appuyer l'accès et le contrôle des femmes aux facteurs de production ;
- Développer des initiatives économiques en faveur des femmes ;
- Renforcer les capacités d'utilisation de façon durable les facteurs de production disponibles.

En ce qui concerne l'effet 2, les principales activités ont été retenues. Il s'agit de :

- Appuyer l'alphabétisation fonctionnelle ;
- Renforcer le leadership et la participation des femmes aux instances décisionnelles ; et
- Renforcer la participation des jeunes filles au processus de développement local.

Enfin, pour le troisième effet du projet, trois principales activités ont été retenues :

- Informer et sensibiliser les acteurs sur les conséquences des VBG, MGF et excision ;
- Renforcer les capacités des acteurs locaux sur les aspects pénaux de la pratique de l'excision et plaider l'application des textes juridiques
- Appuyer la prise en charge des victimes de l'excision et assurer le suivi des actions du projet TS/2/18/08 de lutte contre les MGF au Tchad (80 exciseuses et suivi dans le Moyen-Chari).

Pour réaliser ces activités afin d'arriver à l'atteinte de chacun des effets, SWISSAID va collaborer avec des organisations partenaires ci-haut citées qui connaissent déjà les sujets sur lesquels le projet va s'atteler. Ces partenaires, du moins deux connaissent la philosophie de SWISSAID. Les enseignements tirés dans collaboration avec ces derniers contribueront à la réalisation des effets du projet. L'approche cantonal est de mise et permettra de toucher plus de 59 villages des trois provinces confondues. Au total 25 000 femmes sont estimées bénéficiaires directs du projet. À travers elles, le projet va profiter à 127 100 âmes issues des ménages des bénéficiaires directs.

Le démarrage des activités sera précédé d'un diagnostic, une des activités de la première phase du projet. Cette activité sera réalisée par le personnel du Bureau de Coordination au Tchad et sera couplé à une ligne de base à établir conjointement avec les partenaires. Une rencontre de cadrage permettra de situer les responsabilités avant tout lancement officiel du projet. Chaque année, le projet organisera une rencontre-bilan qui est une occasion de partager de leçons apprises. A la fin, en plus de l'évaluation externe, une capitalisation sera réalisée dans l'optique d'un engagement sans faille.

Project classification

Code SDC sector: 42

Approved by:

Local PAC (date): 15.10.2019

PAC Switzerland (date): 31.10.2019